INFORME DEL PROYECTO

Taller de Diseño de Sistemas Informáticos II

Código de asignatura
800TI06

Proyecto
Siscointec (Sistema de control de inventarios tecnologicos)

Sección
800TI06-L2

Responsable
Jonathan Miranda

Estado académico
Borrador

Avance registrado en ProjectFlow
12%

Fecha de exportación
14-09-2026, 7:40 p. m.

Este documento refleja la información registrada en ProjectFlow IPCHILE al momento de la exportación.

1. Identificación y contexto del proyecto

Título
Siscointec (Sistema de control de inventarios tecnologicos)

Descripción general
Se generará un proyecto en el que se creará un sistema de gestion de activos tecnologicos (equipos computacionales, impresoras,telefonos,etc) que permita llevar un control exacto del inventario de elementos fisicos del area de IT de la empresa. Se contaran con 3 roles dentro del sistema; Encargado de Bodega e Inventario,Técnico de Soporte / Mantenimiento,Jefatura / Gerencia de Operaciones.

Problema o necesidad detectada
El problema principal de NexoTech radica en la fragmentación y falta de centralización del control de sus aproximadamente 450 activos tecnológicos, distribuidos entre dos oficinas y una bodega. Al depender de planillas Excel independientes e informar movimientos por vías informales (correo/mensajería), la empresa sufre desactualización constante en la ubicación y responsables de los equipos, perdida de trazabilidad en mantenimientos y lentitud al elaborar informes de inventario. NexoTech necesita una solución informática centralizada para optimizar la asignación de equipos, evitar compras innecesarias de insumos y tener visibilidad en tiempo real de todo su inventario

Oportunidad
La oportunidad principal para NexoTech radica en transformar un proceso operativo caótico e ineficiente en un activo estratégico digital. Al implementar este sistema de trazabilidad, la empresa pasa de una gestión reactiva (basada en planillas Excel dispersas y correos) a una gestión optimizada, centralizada y en tiempo real.
Oportunidades Clave identificadas
Optimización de Costos y Recursos: Evitar compras innecesarias de equipos al tener visibilidad inmediata del stock disponible en bodega para reasignación.
Eficiencia Operativa: Reducir drásticamente el tiempo empleado por el personal administrativo y jefaturas al generar informes de inventario y auditorías.
Control y Mitigación de Riesgos: Eliminar la pérdida o "extravío" de equipos mediante el seguimiento preciso de responsables, ubicaciones y cambios de estado.
Extensión de Vida Útil de los Activos: Mejorar la toma de decisiones sobre mantenimientos y bajas al contar con una bitácora e historial de fallas y reparaciones de cada activo.
Escalabilidad del Negocio: Establecer un estándar digital profesional que le permita a NexoTech crecer en

número de clientes y activos sin que el control del inventario se vuelva un cuello de botella.

Resultado esperado

Resultado Esperado Principal

Lograr una plataforma web centralizada, única y accesible en tiempo real que automatice la trazabilidad completa del ciclo de vida de los 450 activos tecnológicos entre sus dos oficinas y bodega, eliminando el uso de planillas Excel dispersas y los registros informales por correo.

Control de Inventario y Ubicación al 100%: Visibilidad exacta e inmediata de qué equipo existe, quién lo tiene asignado, en qué oficina/bodega se ubica y en qué estado se encuentra (disponible, en reparación, etc.).

Reducción de Costos por Reasignación Eficiente: Cero compras duplicadas o innecesarias de hardware, al poder identificar y reutilizar de forma rápida los equipos disponibles en bodega.

Trazabilidad e Historial Consolidado: Registro histórico centralizado y automático de cada movimiento, traspaso de usuario y reparación realizada a cada activo.

Agilidad en Toma de Decisiones y Reportes: Reducción drástica del tiempo necesario para generar e inspeccionar informes de inventario para la jefatura.

Estandarización Operativa: Proceso de asignación y devolución de activos claro, transparente y auditable para todos los roles de la empresa (bodega, soporte y jefaturas)

Tipo de proyecto

Software Sistemas

Origen del requerimiento

Externo

Fecha de inicio

06-09-2026

Fecha de término estimada

03-12-2026

Clasificación proyecto/proceso

Proyecto

Justificación de la clasificación

Se clasifica como proyecto porque posee un inicio (07-09-2026) y un término delimitado (04-12-2026), cuyo objetivo es crear un resultado único (la plataforma software Siscointec). A diferencia de la gestión operativa diaria del inventario (que es un proceso continuo), este esfuerzo busca transformar temporalmente la forma de trabajo de NexoTech mediante la construcción de una solución tecnológica a medida

Cliente / institución

NexoTech

Contraparte

Felipe Reyes

Mecanismo de aceptación

Mediante Guia Acto Solemne Apertura 800TI06 ProjectFlow_IPCHILE 14092026

2. Administración y alcance inicial

Propósito de la administración

La empresa NexoTech Servicios SpA proporcionará acceso oportuno a la información actualizada de la bodega, inventarios en Excel y responsables actuales de los equipos. La contraparte técnica (Felipe Reyes) estará disponible para la validación continua de requerimientos y prototipos de las pantallas. Se mantendrá la estructura propuesta de roles dentro del sistema: Encargado de Bodega e Inventario, Técnico de Soporte / Mantenimiento y Jefatura / Gerencia de Operaciones

Alcance preliminar

El proyecto comprende el diseño y desarrollo del sistema Siscointec para NexoTech, incluyendo la creación de módulos para el registro, trazabilidad y control de inventario de activos de IT (equipos computacionales, impresoras, teléfonos). Contempla el acceso y perfiles parametrizados para 3 roles: Encargado de Bodega, Técnico de Soporte y Gerencia de Operaciones, permitiendo sustituir las planillas Excel y reportes informales

por una plataforma centralizada

Recursos disponibles

El proyecto cuenta con un equipo de desarrollo para la fase de análisis y diseño, la contraparte técnica de NexoTech (Felipe Reyes) para validaciones y el acompañamiento docente. En tecnología, se dispone de hardware de cómputo, entorno de desarrollo local (servidores web y motores de base de datos), la plataforma ProjectFlow IPCHILE para el seguimiento, y el acceso a la información operativa e inventarios de NexoTech

Restricciones

El proyecto está sujeto a un plazo temporal estricto con fecha de término fija al 04-12-2026 y a los hitos de evaluación de la asignatura 800TI06. Técnicamente, debe ceñirse a los recursos tecnológicos disponibles, garantizar compatibilidad con la infraestructura de NexoTech y respetar la estructura de 3 roles definidos. Operativamente, el proceso no debe interferir con la operación normal de la empresa y depende de la entrega oportuna de los datos e inventarios en Excel por parte de la contraparte

Presupuesto estimado

Presupuesto estimado referencial: $2.000.000 CLP. Incluye el costo en Horas/Hombre (H/M) dedicadas al levantamiento, diseño, desarrollo y pruebas del sistema Siscointec durante el periodo asignado (07-09-2026 al 04-12-2026), utilizando herramientas y entornos de desarrollo de bajo costo o licencias de uso libre

Riesgos preliminares

Incumplimiento del plazo límite (04-12-2026) por imprevistos en la fase de desarrollo.
Modificaciones extemporáneas en los requerimientos por parte del cliente (fuga de alcance).
Incompatibilidades técnicas entre los entornos de desarrollo locales y los servidores de la empresa.
Resistencia de los usuarios a migrar de la gestión informal en Excel a la plataforma centralizada Siscointec

Forma de seguimiento

Carta Grant. Cronograma.

Administración y gestión del proyecto

En Siscointec, administrar se refiere a coordinar estratégicamente los recursos, definir el alcance, establecer el cronograma (07-09-2026 al 04-12-2026), gestionar los 3 roles y asegurar el cumplimiento de los acuerdos del Acta de Apertura. Por otro lado, gestionar consiste en la ejecución operativa del día a día: programar los módulos, diseñar la base de datos, resolver problemas técnicos y controlar el avance continuo para transformar las planillas Excel caóticas en el nuevo sistema centralizado.

3. Equipo del proyecto

1. Jonathan Miranda

Rol

Lider

Participación declarada (%)

0

Liderazgo

Sí

Fecha de incorporación

07-09-2026, 8:04 p. m.

4. Cliente, actores e interesados

Sin registros ingresados en este apartado.

5. Objetivos

Sin registros ingresados en este apartado.

6. Requisitos y validaciones

Sin registros ingresados en este apartado.

7. Hitos, alternativas y elección de solución

Sin registros ingresados en este apartado.

8. Planificación inicial

1. Enunciado Trabajo

Estado
Pendiente

Última actualización
07-09-2026, 8:04 p. m.

2. Acta Constitutiva

Estado
Pendiente

Última actualización
07-09-2026, 8:04 p. m.

3. Estrategia Metodologica

Estado
Pendiente

Última actualización
07-09-2026, 8:04 p. m.

4. Alcance

Estado
Pendiente

Última actualización
07-09-2026, 8:04 p. m.

5. Edt

Estado
Pendiente

Última actualización
07-09-2026, 8:04 p. m.

6. Cronograma

Estado
Pendiente

Última actualización
07-09-2026, 8:04 p. m.

7. Presupuesto

Estado
Pendiente

Última actualización
07-09-2026, 8:04 p. m.

8. Recursos Humanos

Estado
Pendiente

Última actualización
07-09-2026, 8:04 p. m.

9. Riesgos

Estado
Pendiente

Última actualización
07-09-2026, 8:04 p. m.

10. Calidad

Estado
Pendiente

Última actualización
07-09-2026, 8:04 p. m.

11. Comunicaciones

Estado
Pendiente

Última actualización
07-09-2026, 8:04 p. m.

12. Adquisiciones

Estado
Pendiente

Última actualización
07-09-2026, 8:04 p. m.

9. Línea base, apertura y autorización

Líneas base de requisitos

Sin registros ingresados en este apartado.

Gate de fase

Sin registros ingresados en este apartado.

10. Unidad 1 - definición y validación de la solución

Sin registros ingresados en este apartado.

11. Acta de Constitución y Apertura

Sin registros ingresados en este apartado.

12. Diseño técnico de la solución

Sin registros ingresados en este apartado.

Artefactos de diseño

Sin registros ingresados en este apartado.

13. Trazabilidad requisito - diseño

Sin registros ingresados en este apartado.

14. Dimensiones y ciclo de vida

Dimensiones del proyecto

1. Artefacto

Registro sin detalle adicional.

2. Alcance

Registro sin detalle adicional.

3. Trabajo

Registro sin detalle adicional.

4. Desarrollo

Registro sin detalle adicional.

5. Organizacional

Registro sin detalle adicional.

Fases del ciclo de vida

1. Aprobacion Inicio

Estado

No Iniciada

2. Definicion

Estado

No Iniciada

3. Planificacion

Estado

No Iniciada

4. Ejecucion

Estado

No Iniciada

5. Seguimiento Control

Estado

No Iniciada

6. Cierre

Estado

No Iniciada

15. Criterios de éxito e indicadores

Criterios de éxito

Sin registros ingresados en este apartado.

Indicadores

Sin registros ingresados en este apartado.

16. Factores, riesgos y gestión del cambio

Factores del proyecto

Sin registros ingresados en este apartado.

Gestión del cambio

Sin registros ingresados en este apartado.

17. Negociaciones

Sin registros ingresados en este apartado.

18. Documentos y evidencias

Documentos registrados

Sin registros ingresados en este apartado.

Archivos adjuntos

Sin registros ingresados en este apartado.

19. Observaciones docentes

Sin registros ingresados en este apartado.

20. Resumen de avance registrado

Avance global
12%

Fundamentos
88%

Unidad 1 · Preparación EPE1
9%

Hito de evaluación
0%

Stakeholders
0%

Requisitos
0%

Objetivos
0%

Dimensiones
0%

Ciclo de vida
0%

Éxito e indicadores
0%

Equipo y liderazgo
25%

Factores
0%

Negociaciones
0%

Apertura y diseño técnico

0%

Documentos

0%